Umowa nr ............. (Projekt umowy)
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Zarzadem Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim
44-300 Wodzistaw Slaski
ul. Marklowicka 21
NIP: 6472583383
reprezentowanym przez Janusza Lipinskiego — Dyrektora;

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
z siedziba w Wodzistawiu Slaskim
44-300 Wodzistaw Slaski

ul. Marklowicka 15

nr KRS 0000106055

NIP 647-20-74-552
reprezentowana przez Zarzad Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim w oparciu
o pelnomocnictwo wynikajace z zawartego porozumienia w sprawie wspdlnego zaméwienia
z dnia 06.08.2019 r.,

zwanymi dalej Zamawiajacym

rEPreZentOWaNd PIZEZ: «.ouvueenenreneeneenennaneanenn.
zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca

Zamawiajacy zawarli porozumienie w przedmiocie wspolnego udzielenia zamoéwienia w trybie
przepisu art. 16 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zarzad Drog Miejskich w Wodzistawiu
Slaskim zostat wskazany jako Zamawiajacy wyznaczony do przeprowadzenia postepowania
1 zawarcia umowy w imieniu 1 na rzecz obu podmiotéw. Ilekro¢ w niniejszej umowie bedzie
mowa o Zamawiajagcym lub Zamawiajacych nalezy przez to rozumie¢ acznie dwa podmioty —
Zarzad Drog Miejskich w Wodzistawiu Slaskim oraz Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Wodzistawiu Slaskim, chyba ze w tekécie wyraznie zaznaczone jest inaczej.
W wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie wspolnego zamdwienia publicznego
W oparciu o przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
Zamawiajacy zleca wykonanie - robot ogélnobudowlanych dla zadania pn.: ,Plan Rozweju Sieci
Drég — remont ulicy Slowianskiej w Wodzistawiu Slaskim — Etap 1 (odcinek od 0+528 do

konca opracowania)” w ten sposéb, ze:




a) Zarzad Drog Miejskich w Wodzistawiu Slaskim dzialajac w imieniu i na rzecz

Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania na rzecz Przedsi¢biorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ETAP 1
prac, ktory dotyczy¢ bedzie realizacji inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej od studni C7 do studni C13, ktory nalezy wykona¢ na podstawie
projektu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu SL. przy ul. Stowianskiej”,
stanowiacego zalacznik do zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Wodzislawiu Slaskim
nr WAB.6743.0051.2018 z dnia 10.08.2018r. (bez odtworzen konstrukcji nawierzchni
drogowej). Opis przedmiotu zaméwienia ETAPU 1 zostal okreslony w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w przedmiarze ,
ktore stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej umowy

b) Zarzad Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim w imieniu wlasnym zleca, a Wykonawca

c)

zobowiazuje si¢ do wykonania na jego rzecz ETAP II prac, ktory dotyczy¢ bedzie
realizacji inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z remontem
ulicy Slowianskiej”- Etap 1 (odcinek od 0+528 do konca opracowania), ktéry nalezy
wykona¢ na podstawie projektu pn.: ,Plan Rozwoju Sieci Dro6g- Remont ulicy
Stowianskiej w Wodzislawiu Slaskim” stanowigcego zalacznik do zgloszenia w Starostwie
Powiatowym w Wodzislawiu Slaskim nr WAB.6743.1.0028.2018 z dnia 08.05.2018r. —
budowa kanalizacji deszczowej (bez odtworzen konstrukcji nawierzchni drogowej). Opis
przedmiotu zamowienia ETAPU II zostal okresSlony w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w przedmiarze , ktore stanowig
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy

Zarzad Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim dzialajac w imieniu wlasnym, jak
i w imieniu i na rzecz Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. zleca,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz obu Zamawiajacych ETAP III
prac, ktory dotyczyé¢ bedzie odtworzen konstrukcji nawierzchni drogowej po robotach
z ETAPU 1i ETAPU II, ktory nalezy wykona¢é¢ na podstawie projektu pn.: ,,Plan Rozwoju
Sieci Drog- Remont ulicy Slowianskiej w Wodzislawiu Slaskim” stanowiacego zalacznik
do zgloszenia w  Starostwie Powiatowym w  Wodzistawiu  Slaskim

nr WAB.6743.1.0028.2018 z dnia 08.05.2018r. Opis przedmiotu zaméwienia ETAPU III
zostal okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot oraz w przedmiarze , ktore stanowia zalacznik nr 3 do niniejszej umowy

Termin realizacji

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.

I.

Rozpoczecie prac: po podpisaniu przez strony niniejszej umowy.
Zakonczenie prac ETAPU I, ETAPU 111 ETAPU III okreslonych w § 1 do dnia 01.09.2020 r.

Obowiazki stron
§3
Zamawiajacy:
a) przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy

b) nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu
budowy oraz ewentualne szkody w trakcie realizacji zadania,



c)

Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. zapewni nadzoér inwestorski oraz
nadzor autorski dla realizacji Etapu I okre§lonego w § 1 lit. a, Zarzad Drog Miejskich
w Wodzistawiu Slaskim zapewni nadzor inwestorski dla realizacji Etapu II i Etapu III
okreslonego odpowiednio w § 1 lit. b i lit. c.

d) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia na podstawie stosownych dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce 1 przyjetych przez Zamawiajacego, Zaplaty
wynagrodzenia w zwigzku z przerwaniem robot dokona ten z Zamawiajacych na
rzecz, ktorego w zwiazku z realizacjg danego Etapu byly wykonywane roboty, ktore
zostaly przerwane.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,

2. Wykonawca:

a) ma obowigzek wykona¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie z przepisami w tym techniczno-

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wskazéwkami Inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego,

b) na zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni opracuje i przedstawi harmonogram rzeczowo-

c)

finansowy,
po protokolarnym przejeciu placu budowy ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za przedmiotowy
teren oraz mienie i bezpieczenstwo osob znajdujacych si¢ na terenie placu budowy,

d) doprowadzi wodg, energi¢ elektryczna, energie cieplng i podiaczenie telefoniczne dla

potrzeb placu budowy oraz zawrze stosowne umowy z dostawcami medidw, zainstaluje na
wlasny koszt liczniki zuzycia wody i1 no$nikéw energii oraz poniesie koszty zuzycia
no$nikéw energii, wody oraz ustug telekomunikacyjnych w trakcie budowy,

zorganizuje, utrzyma 1 zlikwiduje na wilasny koszt plac budowy, zadba o warunki
bezpieczenstwa na terenie budowy i1 w strefie jego oddziatywania. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i wykona¢ trwate wygrodzenie dla prowadzonych robot,
wywiesi¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne oraz dba¢ o stan techniczny i1 prawidtowos¢
wygrodzenia przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny
sposob ciggtos¢ dojscia 1 dojazdu do sgsiednich nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie narusza¢ porzadku i czystos$ci terenu budowy 1 jego
otoczenia. Prowadzone roboty nie mogg zaburza¢ funkcjonowania obiektow w najblizszym
otoczeniu.

g) dokona niezb¢dnych uzgodnien z wilasciwymi organami, uzyska aktualizacje badZz nowe

warunki techniczne 1 wszelkie uzgodnienia w celu wykonania potrzebnych podiaczen
obiektow do infrastruktury technicznej oraz zleci wymagane nadzory branzowe,

h) realizowac bedzie przedmiot zaméwienia z materialow, urzadzen i1 osprzgtu dopuszczonych

1))

do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r.,

na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, certyfikat CE lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Normag lub
aprobatg techniczna,

ponosi petng odpowiedzialno§¢ za utrzymanie porzadku na budowie i wykona roboty
budowlane zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami prawa w tym prawa
budowlanego, przepisami BHP i p.poz. wsréd wszystkich uczestnikéw procesu



inwestycyjnego w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie, a takze ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wynikle szkody wobec osob
trzecich w wyniku prowadzenia robot,

k) zobowigzany jest zalozy¢ oraz prowadzi¢ ksigge obmiardw i przedstawi¢ ja na kazde
zadanie Inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego,

1) zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$§wiadczenie o sporzadzeniu planu BIOZ zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane najpdzniej do 7 dni od dnia podpisania umowy,

m)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny
koszt,

n) zobowigzany jest do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

0) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng (w tym odszukanie granic dziatek pasa
drogowego) 1 inwentaryzacje powykonawcza wszystkich zrealizowanych robot wraz
z klasyfikacja gruntow, wytyczenie kart studni,

p) zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej 1 jej
przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w 3-cim dniu po zgloszeniu gotowosci
do odbioru koncowego przedmiotu umowy (zmiany ktére wystapily w trakcie prowadzenia
robot, dziennik budowy, instrukcje obstugi, gwarancje udzielone przez dostawcow urzadzen
1 materialow 1 inne dokumenty powstate w trakcie realizacji zamdwienia),

q) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy uzytkownikowi przy udziale
zainteresowanych stron oraz bedzie wraz z zamawiajacym $cisle wspotpracowat az do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

r) bedzie wykonywal inne czynnosci niezbe¢dne dla zapewnienia kompletnosci i odpowiedniej
jakosci wykonywanych robot oraz uwzgledni konieczno$¢ wykonania robot tymczasowych
1 prac towarzyszacych, a takze wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w przedmiarze robot,
a s niezbedne dla prawidlowego wykonania robot.

s) opracuje oraz dokona niezbednych uzgodnien z wlasciwymi organami, w zakresie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz zatwierdzenia i odbioru statej organizacji
ruchu, oraz dokonanie optat za zajecie pasa drogowego w czas wykonywania robot,

t) material z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany podda¢ na witasny koszt utylizacji,
zgodnie zobowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

u) zobowigzany jest posiada¢ polise OC - od szkod oraz nastepstw nieszczegsliwych wypadkow
powstatych w zwigzku z prowadzong dzialalnoscig na kwot¢ nie mniejsza niz wartosé
umowy brutto,

v) zobowigzany jest do przekazania materialow z rozbidrki, nadajacych si¢ do ponownej
zabudowy w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego — Zarzad Droég Miejskich
w Wodzistawiu Slaskim na terenie Miasta Wodzistawia Slaskiego chyba, ze projekt zaktada
zabudowe tych materiatow w miejscu prowadzenia robot.

w) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia oraz tymczasowego sktadowania gruzu
1 odpadow powstatych podczas robot wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach
wiasnych staran i uzgodnien,



x) roboty szczegolnie ucigzliwe Wykonawca winien prowadzi¢ w sposob nie kolidujacy z
funkcjonowaniem otaczajacych obiektow.

Personel Wykonawcy
§4

. Zamawiajacy dla realizacji catosci przedmiotu umowy wymagaja zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) roboty drogowe

b) roboty ogdélnobudowlane

c¢) roboty instalacyjne

d) roboty wykonczeniowe

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawnieni s3 do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ustepie 1

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawnieni s3 w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze obj¢te wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodno$§¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych(tj. w szczegdlnosci 1 bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imie¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnos$ci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej
mowa w § 11 pkt 6 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia



spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢é si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy

Podwykonawcy

§5
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdowienia podwykonawcom. Zamawiajacy
nie ustanawiaja obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
niniejszego zamowienia.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy
o podwykonawstwo nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia temu Zamawiajacemu, na rzecz,
ktorego wykonywany jest Etap prac, ktére maja by¢ realizowane przy udziale
podwykonawcow.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni.
. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub wustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
Umowy. Nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.



10. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w ust. 3
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

11.  Przepisy powyzszych regulacji stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

12.  Wykonawca ma prawo zawrze¢ umow¢ z podwykonawca nie wymienionym
w zalaczniku do umowy pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

13.  Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien  publicznych, w  celu  wykazania  spelniania = warunkow  udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 cytowanej ustawy, Wykonawca obowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, 1z proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

14.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wlasne.

15. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 647' § 5 kodeksu cywilnego.

16.  Jezeli podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
rob6t lub dostarczonych materiatow obejmujace okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w Umowie, wowczas Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego przekaze
Zamawiajacemu nieodplatnie korzys$ci ptynace z tych zobowigzan.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§6
1. Strony ustalaja, ze za wykonane roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje taczne wynagrodzenie w kwocie wynikajacej z kosztorysu ofertowego:

cena netto: i, z1,

podatek VAT ...l 7k,

cena brutto: ... z1,

(STOWNIE DIULIO: o e )
w tym,

za ETAP I (realizowany dla Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. ):
cena netto: e z1,

podatek VAT ...l zt,
cena brutto: ... z1,
(STOWNIE DIULtO: oo e )

za ETAP II (realizowany dla Zarzadu Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim ):

cena netto: i, z1,
podatek VAT ... zt,
cena brutto: ... 71,

(STOWNIE DIULtO: oo e ).



za ETAP III (realizowany zaréwno dla Przedsi¢biorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Wodzistawiu Slaskim, jak i dla Zarzadu Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim ):

cena netto: .., z1,
podatek VAT ...l zt,
cena brutto: ... z1,
(STOWNIE DIULtO: oo ).

Zobowiazanym do zaplaty naleznoS$ci za Etap I przedmiotu umowy jest Zamawiajacy -
Przedsi¢biorstvo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0., zobowigzanym do zaplaty
naleznosci za Etap Il przedmiotu umowy jest Zamawiajacy - Zarzad Drog Miejskich
w Wodzistawiu Slaskim. Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. oraz
Zarzad Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim zobowiazuja sie do zaplaty po 50 %
naleznosci za zrealizowanie Etapu I1I przedmiotu umowy.
2. Z tytulu zrealizowania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawca wystawi faktury
VAT w nastepujacy sposob:
a/ zarealizacj¢ ETAPU I okreslonego w § 1 lit a umowy, faktura zostanie wystawiona na rzecz
Przedsi¢biorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Dane do wystawienia faktury:
Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzistaw Slaski
NIP 6472074552

b/ za realizacj¢ ETAPU II okre$lonego w § 1 lit b faktura zostanie wystawiona na rzecz
Zarzadu Drog Miejskich w Wodzistawiu Slaskim. Dane do wystawienia faktury:
Miasto Wodzistaw Slaski
ul. Boguminska 4, 44-300 Wodzistaw Slaski

NIP: 6471277603
Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich
ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzistaw Slaski

¢/ za realizacj¢ ETAPU III okreslonego w § 1 lit ¢ Wykonawca wystawi fakture na rzecz

Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Wodzistawiu Slaskim i fakture na

rzecz Zarzadu Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim , kazda z nich bedzie opiewala na 50

% cenny brutto o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za realizacj¢ Etapu II1.

Naleznos$ci z faktur beda platne przelewem w terminie 30 dni od dnia dorgczenia faktur do

siedziby Zamawiajacego, na rzecz ktorego faktura jest wystawiona, na numer rachunku

bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Rozliczanie robot bedzie nast¢powalo fakturami cze¢sciowymi. Podstawe do wystawienia
faktur VAT za wykonane roboty bedzie stanowil protokol odbioru wykonanego zakresu
robot i kosztorys powykonawczy, sporzadzony na podstawie obmiaru i cen
jednostkowych przyjetych z kosztorysu ofertowego. W/w dokumenty musza by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, na rzecz ktorego realizowany
jest dany zakres robot.

3. Strony ustalaja, zZe ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa wystawiona na podstawie protokolu odbioru koncowego robot , zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru i kazdego z Zamawiajacych.



4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czeSciowymi nie moze przekraczaé
80% wynagrodzenia umownego wartosci przedmiotu umowy, a pozostale 20% bedzie
rozliczone faktura koncowa na podstawie protokolu odbioru koncowego robat.

S. Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw
rozliczeniowych tj. faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym
numerem NIP Zamawiajacego.

6. Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za prace wykonane przez
podwykonawce/ dalszego podwykonawce nastagpi po dostarczeniu Zamawiajagcemu przez
Wykonawce dokumentow potwierdzajacych dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Dokumentami  potwierdzajacymi  dokonanie zaptaty s3: oS$wiadczenie
podwykonawcy o zaptacie wraz z kopig przelewu.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na warunkach i zasadach
przewidzianych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

11. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego bezposrednio Wykonawcy.

13. W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy z winy Wykonawcy.



14.  Za termin dokonania ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigZzenia rachunku Zamawiajacego.
15.  Wykonawca stwierdza, ze zapoznal si¢ z warunkami istniejagcymi na placu budowy
1 wokot niego oraz ze w cenie ofertowej uwzglednil wszelkie okolicznosci, ktore moglyby
utrudni¢ lub zaktoci¢ wykonanie robdt. Wszelkie zaniedbania w tym wzgledzie obcigzaja
wylacznie samego Wykonawce.
16.  Srodki zabezpieczajace platnosci:
a) za ETAP I — Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
b) za ETAP II - Zarzad Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim — zgodnie z planem
finansowym wedtug klasyfikacji budzetowej — dzial 600 rozdziat 60016 § 6050.
c) ETAP III — Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. oraz Zarzad Drég
Miejskich w Wodzistawiu Slaskim w rownych cze$ciach
17.  Miasto Wodzistaw Slaski posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania z
oznaczeniem dla jednostki numeru PEPPOL 6472583383

Obowigzki stron po odstapieniu od umowy
§7
1. Kazdemu z Zamawiajacych przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zachodzacych po stronie Wykonawcy gdy:

a) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

b) Wykonawca nie rozpoczat w ciggu 14 dni od uptywu terminu okreslonego w § 3 pkt. 1 lit. a
robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacj¢ robot lub ja op6znia i przerwa ta lub
opoOznienie wynosi wigcej niz 1 miesigc w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

d) w przypadku odstgpstwa od przyjetych norm jakosciowych w rozwigzaniach materiatowych
i technologicznych ujetych w kosztorysach ofertowych.

e) Wykonaweca realizuje prace powodujac opdznienia tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne,
ze zdota je ukonczy¢ w terminie umownym, odstgpieniec od umowy moze nastapi¢ bez
wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania przez Zamawiajacego oraz bez koniecznosci
pisemnego monitowania w tym zakresie przed terminem zakonczenia robot;

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru.

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

¢) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania,
w terminie 1 miesigca od daty otrzymania dodatkowego wezwania ze strony Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§8
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:
1. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca pod kontrolg
Inspektora nadzoru, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowa inwentaryzacj¢ robot



w toku wg stanu na dzien odstgpienia od umowy 1 przedlozy Zamawiajacemu wraz

z kompletem dokumentacji powykonawcze;j;

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz plac budowy w zakresie i terminie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy

oraz zglosi je Zamawiajagcemu do odbioru;

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wykonania

zabezpieczenia przerwanych robot usunie z terenu budowy elementy zaplecza placu budowy;

. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej pkt 1-3 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w cato$ci Wykonawce.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia na podstawie stosownych dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce 1 przyjetych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

Zmiana tresci umowy

§9
. Zmiany tre$ci zawartej umowy mozliwe sg jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych 1 mogg nastapi¢ tylko na pis$mie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci m. in.
w nizej opisanych przypadkach:

Lp. Przyczyna/okolicznoS$ci Skutek —zmiana w umowie/aneks

Wystapienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych majacych wptyw na
prawidlowe prowadzenie robot
(potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i | Przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle
zapisane w protokole lub dzienniku dni, ile dni trwaty warunki atmosferyczne
budowy):-opady atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
uniemozliwiajace prowadzenie robot przez
co najmniej 5 kolejnych dni w oparciu o
obowigzujace przepisy i Polskie Normy.

Konieczno$¢ zmiany dokumentacji Zmiana terminu realizacji zamoéwienia o tyle
projektowej wynikta w trakcie realizacji dni, ile trwato przeprojektowanie 1
inwestycji wykonanie rob6t dodatkowych

Zmiana terminu wykonania zadania o tyle

Wystapienie zdarzen losowych -kleska dni, ile trwalo wstrzymanie robot i
zywiotowa doprowadzenie terenu budowy do stanu
pierwotnego

Znalezienie niewybuchow lub niewypatéw | Przesunigcie terminu wykonania zadania o
taki czas, ile trwalo wstrzymanie robot
zwigzane z usuni¢ciem niewybuchoéw lub
niewypaldéw i1 doprowadzenie terenu budowy




do stanu pierwotnego

Przesunigcie terminu wykonania zadania o
taki czas, ile trwato wstrzymanie robot

5 Znaleziska i odkrycia archeologiczne zwigzane z pracami archeologicznymi i
doprowadzenie terenu budowy do stanu
pierwotnego
Rezygnacja z czesci robot na skutek Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o
6 sytuacji niemozliwej wczesniej do kwotg, ktorg nalezaloby zaptaci¢ gdyby
przewidzenia przedmiotowe roboty zostaly wykonane

Zmiana producenta lub przedtuzajace si¢ Zmiana terminu wykonania zamowienia o
7 terminy dostaw materiatow/urzadzen, czas potrzebny na zakup nowych materiatoéw/
wycofania materiatow/urzadzen z uzycia urzadzen

Wystapienie robot zamiennych, robot
dodatkowych, zamowien dodatkowych
spowodowanych wzgledami
atmosferycznymi, oszczedno§ciowymi,

gruntowo -wodnymi oraz innymi Ewentualna zmiana warto$ci umowy, zmiana
8 niemozliwymi do przewidzenia na etapie | sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
podpisania umowy oraz robot koniecznych 1 terminu realizacji.

nie ujetych w przedmiarze robot badz nie

wycenionych w kosztorysie ofertowym, a

wynikajacych z projektu budowlanego lub
zasad wiedzy techniczne;.

9 Zmiana stawki VAT Zmiana warto$ci brutto umowy

. Konieczno$¢ wskazania spetnienia
Zmiana kluczowego personelu wskazanego

10 w ofercie przetareowe warunkow udziatu w postepowaniu
P gowe) opisanych w SIWZ
Zmi dwyk OW lub zatrudnieni ) .
1 miana podwykonawcow lub zatrudnienie Zmiana zatacznika do umowy

nowych podwykonawcow

W razie wystgpienia powyzszych przestanek, Wykonawca jest zobowigzany do ich
udokumentowania w sposob nie budzacy zastrzezen (protokot koniecznosci, o$wiadczenie,
dokumentacja fotograficzna, notatka itp.)

2. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych oraz robot koniecznych nie ujetych
w przedmiarze robot badZz nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, a wynikajacych
z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
roboty, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardéw. Wyceng tych robot
wykona na podstawie cen jednostkowych zadania podstawowego, za$§ wszelkie roboty nie
wystepujace w kosztorysie ofertowym wedlug cen rynkowych lub $rednich cen Sekocenbudu.
Podstawa wykonania wyzej wymienionych robdt jest zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokot konieczno$ci lub aneks do umowy. Protokél koniecznosci lub aneks do umowy



podpisuje ten Zamawiajacy, ktory zlecal wykonanie Etapu prac, co do ktorych wystapily
roboty dodatkowe lub roboty konieczne nie ujete w przedmiarze rob6t Wykonawca nie
moze zada¢ wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robot bez przedtozenia w/w dokumentow.

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokona¢ zadnych cesji zwigzanych
z realizacjg umowy.

4. Zamawiajacy dopuszczajg mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy dopuszczaja wprowadzenie zmiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametroOw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatéw i1 urzadzen.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 —7 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego).

8. Zmiana ilo$ci robdt wynikajaca z wielkosci przyjetych w przedmiarze a faktycznie
wykonanych na podstawie: dokumentacji projektowej, warunkow technicznych lub zasad
wiedzy technicznej nie wymaga zmiany umowy.

9. Rezygnacja z cz¢$ci robdt moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajgcego, ktéry zleca
wykonanie danego Etapu robot i nie wymaga zmiany umowy.

Gwarancje
§10
1. Wykonawca udzieli ............... letniej gwarancji nalezytego wykonania Etapu I na rzecz
Zamawiajacego Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Wykonawca udzieli ............... letniej gwarancji nalezytego wykonania Etapu II i Etapu III na
rzecz Zamawiajacego Zarzad Drog Miejskich w Wodzistawiu Slaskim

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ po zakonczeniu przez Zamawiajacego czynnosci
koncowego odbioru robot przewidzianych umowa, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1
umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego zostanie dokonany
ostateczny przeglad gwarancyjny.



2. W przypadku stwierdzenia przez, ktoregokolwiek z Zamawiajacych wad lub uszkodzen
w okresie gwarancji powstalych na skutek niewlasciwej jako$ci materiatdéw oraz wykonawstwa
lub wad ukrytych Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego ich usuwania lub wymiany na
nowe, wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na pismie.

3. Przedhuza si¢ okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji jakosci.

Kary umowne
§11
1. Wykonawca zaptaci kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokos$ci
10% lacznego wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust.1.

b) niewykonania przedmiotu Umowy z przyczyn zachodzacych po stronie Wykonawcy
w terminie okreslonym w § 2 umowy - w wysokosci 0,1 % lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy,

¢) nieusuniecia z przyczyn zachodzacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji -w wysokosci 0,1%
lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) nieusuniecia wad w terminie dodatkowym -w wysokosci 0,4% lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za kazdy taki przypadek,

f) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

g) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany -w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za kazdy taki przypadek,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany -w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto, za kazdy taki przypadek,

1) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto za kazdy taki przypadek.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt d niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami
robot w catosci Wykonawce.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do pelnej wysokosci faktycznie poniesionej
szkody, w tym utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne,
w terminie 14 dni od daty wystapienia przez druga Strong z zadaniem zaplaty.



5. W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust.4 niniejszego paragrafu, kary
okreslone w wust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego potracone
w szczegolno$ci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy, z innych
naleznosci Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym.

6. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ushlugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczgcych Ustugi na podstawie umowy
o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe wykonujaca
czynnosci wskazane przez Zamawiajacego w § 4 pkt 1 umowy bez umowy o prace;

7. Laczna wysokos$¢ naleznosci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu
z tytulu kar umownych przewidzianych Umowa, nie moze przekroczy¢ 50 % lacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust 1 umowy.

8. Zamawiajagcy moze potrgci¢ naliczone kary umowne ze swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy, na co przez podpisaniec Umowy wyraza zgod¢e Wykonawca, albo
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Sposoby rozliczen i odbioru
§12
1. Strony postanawiaja, ze potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany
przez obu Zamawiajacych i Wykonawce protokét odbioru koncowego. Data wykonania
przedmiotu umowy wskazana w protokole jest data przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy i rozpoczecia biegu terminu okresu gwarancji.

2. Wykonawca bedzie zgtaszal Inspektorowi Nadzoru pisemnie gotowo$¢ do:
a) odbiorow czesciowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioru koncowego w terminie 14 dni przed wnioskowanym terminem odbioru.
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ do niego przez Inspektora nadzoru

w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do
odbioru w dacie zawiadomienia.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiaggni¢ciu gotowosci do odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze wstrzymac odbior do czasu usunigcia wad;
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a:
-nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci technicznej
i uzytkowej przedmiotu umowy, ktéra zostanie okreslona przez rzeczoznawcg. W takim
przypadku koszt sporzadzenia opinii pokryje Wykonawca,



-uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy i1 zazada¢ odszkodowania za wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot.

. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§13
. Strony os$wiadczaja, ze Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% warto$ci umowy, tj. .................... zt.,

(stownie: ... ), Wwiormie .......ooooiiiii

. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje si¢
art. 149 ustawy z dnia 24 sierpnia 2017 r. Prawo zamowien publicznych (dz. U. Z 2017 r., poz.
1579)

. Korzystanie z =zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastepuje do kwot
odpowiadajacych szacunkowej wysokosci uzasadnionych roszczen Zamawiajacego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokryciu roszczen z tytulu gwarancji jakosci.

. Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% jego wysokosci zostaje zwrocona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, ktory stwierdza nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

. Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% jego wysokosci pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie zwrocona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu gwarancji.

Postanowienia szczegdlne

§14
. Jako kierownika budowy dla robot bedacych przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SI€ & cevvveeereeerereeenireeenereeennreesnnseeensreesnsneesnnns

. Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ jak koordynatora w zakresie obowiazkow
umownych:

1. Ze Strony ZDM ...ccciiiniiiiiiniiiiinniiiiintiiiinsiceissccsnnsces
2. Zestrony PWIK ...coiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicieieene

. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.



§15
Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja obowigzujace przepisy
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§17
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

§18
Integralng czgs¢ umowy stanowig zatgczniki:
1. Dokumentacja projektowa;
2. Oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



